

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - PMA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUNS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NAS ÁREAS PRIVATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE ABALETUBA/PA.
 DATA: 14/11/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | SCRIÇÃO | VALOR DO INVESTIMENTO | % | MÊS | | | | | | | | | | | | TOTALIS | | |
|------|---------------------------------|-----------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 562.167,39 | 3,89% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 823.030,94 | 5,69% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 | 68.585,91 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 19.735,56 | 0,14% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 | 1.644,63 |
| 4 | FUNDAÇÕES | 503.549,76 | 3,48% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 | 41.962,48 |
| 5 | CONCRETO FORMA E ARMADURA | 1.873.785,60 | 12,97% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 | 156.148,80 |
| 6 | PAREDES E PANEIS | 258.217,74 | 1,79% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 | 21.518,15 |
| 7 | COBERTURA | 3.134.328,33 | 21,69% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 | 261.194,03 |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÕES/ TRATAMENTOS | 153.528,66 | 1,06% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 | 12.794,06 |
| 9 | ESQUADRIAS | 908.959,19 | 6,29% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 | 75.746,60 |
| 10 | VIDRO | 418.815,14 | 2,90% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 | 34.901,26 |
| 11 | FERRAGENS | 155.674,70 | 1,08% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 | 12.972,89 |
| 12 | REVESTIMENTOS | 722.483,44 | 5,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 | 60.206,95 |
| 13 | RODAPEIS, SOLIERAS E PIETORIS | 65.747,82 | 0,49% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 | 5.478,99 |
| 14 | PISOS | 1.534.021,02 | 11,31% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 | 136.168,42 |
| 15 | FORROS | 853.214,61 | 5,90% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 | 71.101,22 |
| 16 | PINTURAS | 559.284,55 | 3,87% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100,00% |
| | | | | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 | 46.847,28 |

Passagem Olinto Meira, 55 – Guanabara – CEP 67.010-210. Ananindeua/PA. CNPJ: 26.916.786/0001-85
 maisbrasilc@gmail.com



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - PMA
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUNS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NAS ÁREAS PRIVATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE ABAETUBAMA.
 DATA: 14/11/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | SCRIÇÃO | VALOR DO INVESTIMENTO | % | MÊS | | | | | | | | | | | | TOTALIS | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | |
| 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 924.775,89 | 6,40% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 46.607,05 8,33% | 559.284,55 100,00% |
| 18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | 130.807,80 | 0,91% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 77.064,63 8,33% | 924.775,89 100,00% |
| 19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: | 458.881,20 | 3,18% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 10.900,63 8,33% | 130.807,80 100,00% |
| 20 | SERVIÇOS DIVERSOS | 291.528,70 | 2,02% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 38.240,10 8,33% | 458.881,20 100,00% |
| TOTAL SIMPLES | | | | 24.294,06 | 24.294,06 | 24.294,06 | 24.294,06 | 24.294,06 | 24.294,06 | 24.294,06 | 24.294,06 | 24.294,06 | 24.294,06 | 24.294,06 | 24.294,06 | 24.294,06 | 291.528,70 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 1.204.378,13 | 14.452.537,54 |
| % SIMPLES | | | | 1,204.378,13 | 2.408.756,26 | 3.613.134,39 | 4.817.512,51 | 6.021.890,64 | 7.226.268,77 | 8.430.646,90 | 9.635.025,03 | 10.839.403,16 | 12.043.781,28 | 13.248.159,41 | 14.452.537,54 | 14.452.537,54 | 14.452.537,54 |
| % ACUMULADO | | | | 8,33% | 16,67% | 25,00% | 33,33% | 41,67% | 50,00% | 58,33% | 66,67% | 75,00% | 83,33% | 91,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

[Signature]
 Cláudiney Barbosa dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA - PA: 1516063783

[Signature]
 MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA.
 CNPJ: 26.916.786/0001-85



[Handwritten marks and signatures]