



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

*Américo José de Souza*  
Município de Abaetetuba  
Secretaria Municipal de Obras e Viação

Empreendimento: ADEQUAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA - SETOR URBANO - ROD. DR. JOÃO MIRANDA  
MUNICÍPIO ABAETETUBA - PARÁ

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (NÃO DESONERADA)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Mês							VALOR	%
		1	2	3	4	5	6	7		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	R\$ 5.797,44							R\$ 5.797,44	0,574%
		100,00%								
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	R\$ 3.256,34	R\$ 9.769,02	R\$ 19.538,04					R\$ 32.563,40	3,224%
		10,00%	30,00%	60,00%						
4	TERRAPLENAGEM			R\$ 10.051,92	R\$ 23.454,48				R\$ 33.506,40	3,317%
				30,00%	70,00%					
5	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 353.175,47	R\$ 353.175,47			R\$ 706.350,94	69,936%
					50,00%	50,00%				
6	DRENAGEM					R\$ 45.279,83	R\$ 45.279,83		R\$ 90.559,65	8,966%
						50,00%	50,00%			
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 5.437,24	R\$ 5.437,24	0,538%
								100,00%		
8	URBANIZAÇÃO							R\$ 7.492,33	R\$ 7.492,33	0,742%
								100,00%		
9	LUMINÁRIAS:							R\$ 117.859,80	R\$ 117.859,80	11,669%
								100,00%		
13	LIMPEZA FINAL:	R\$ 1.564,92	R\$ 1.564,92	R\$ 1.564,92	R\$ 1.564,92	R\$ 2.086,56	R\$ 1.043,28	R\$ 1.043,28	R\$ 10.432,80	1,033%
		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
<b>SUB-TOTAIS</b>		R\$ 10.618,70	R\$ 11.333,94	R\$ 31.154,88	R\$ 378.194,87	R\$ 400.541,86	R\$ 171.675,24	R\$ 6.480,52	<b>R\$ 1.010.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PARCIAL</b>		1,05%	1,12%	3,08%	37,45%	39,66%	17,00%	0,64%		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		1,05%	2,17%	5,25%	42,70%	82,36%	99,36%	100,00%	<b>1.010.000,00</b>	<b>100,00%</b>