



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Obra: REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ABAETETUBA**

**Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA**

**Local: SEDE DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MESES		
			1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	652,3500	100,00%		
			652,3500	0,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES	15.145,9032	100,00%		
			15.145,9032	0,00	0,00
3	COBERTURA	120.235,9413	100,00%		
			120.235,9413	0,00	0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS	18.282,3134		100,00%	
			0,00	18.282,3134	0,00
5	REVESTIMENTOS	14.352,3093	0,00%	100,00%	
			0,00	14.352,3093	0,00
6	PISOS	76.189,0234	0,00%	100,00%	
			0,00	76.189,0234	0,00
7	PINTURAS E IMUNIZAÇÕES	74.306,8232	0,00%		100,00%
			0,00	0,00	74.306,8232
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.165,9058	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	4.165,9058
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>323.330,5696</b>			
<b>TOTAL MENSAL</b>			136.034,1945	108.823,6461	78.472,7290
<b>% MENSAL</b>			<b>42,07%</b>	<b>33,66%</b>	<b>24,27%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			136.034,1945	244.857,8406	323.330,5696
<b>% ACUMULADO</b>			<b>42,07%</b>	<b>75,73%</b>	<b>100,00%</b>